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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Во время тестирования не выявлено ни одного случая некорректной 

работы ветеринарных подсистем ВетИс (Меркурий, Паспорт, Цербер);

• Прекрасная работа службы технической поддержки ВетИс

(скорость обратной связи компетентность, предоставление 

прав на работу в подсистемах, решение технических вопросов);

• Наделение соответствующими правами в ветеринарных подсистемах 

(Паспорт, Цербер) позволило зарегистрировать и наделить правами 

сотрудников, отредактировать список объектов – площадок ХС и получить 

исчерпывающий список GUID;

• Готовность поставщиков пилотного проекта к сотрудничеству, обогащению 

оформляемых ВСД необходимой информацией;
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ТРЕБОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВЕРСИЯ ШЛЮЗА 

(ВЕТИС.API 2.0)

• На момент тестирования меньше 1% поставщиков 

работают в продуктивной среде 2.0 и готовы к 

тестированию в принципе;

• Сроки перехода на версию 2.0 с 1.4 (до 01.07.18) 

четко не установлены

• Отсутствие возможности 

оптимизации приемки с 

автоматической привязкой ВСД к 

артикулам заказа, необходимость 

сопоставления  данных вручную;

ОФОРМЛЕНИЕ ВСД НА 

УРОВНЕ КАЖДОГО 

НАИМЕНОВАНИЯ 

ЛИБО  КАЖДОГО ТСД 

ЛИБО КАЖДОГО Т\С

• На момент тестирования большое количество 

поставщиков оформляют ВСД при помощи 

сотрудников гос.вет.службы через web-интерфейс

• Через web-интерфейс оформление ВСД 

производится на уровне ветеринарной подгруппы

• Товары, поступающие по импорту через Аргус, 

оформлены на уровне вет. подгруппы с 

диапазоном дат;

• Отсутствие возможности 

оптимизации приемки с 

автоматической привязкой ВСД к 

артикулам заказа, необходимость 

сопоставления  данных вручную;

• Либо отсутствие технической 

возможности приемки товара через 

учетную систему;

МАСТЕР-ДАННЫЕ 

(GUID вида продукции, 

GUID наименования 

продукции, фактор 

пересчета единиц 

количества)

• Обратная связь очень низкая (в пределах 1% 

поставщиков)

• Ошибки при сопоставлении и передаче артикулов 

заказа с требуемыми мастер-данными (редко);

• отсутствие технической 

возможности приемки товара через 

учетную систему;

• Некорректное погашение ВСД 

вследствие указания неверного 

количества принятого товара;

ТРЕБОВАНИЯ К

КОМПЛЕКТАЦИИ И 

СБОРКЕ ЗАКАЗОВ 

МЕТРО, РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАКАЗОВ НА ПАЛЛЕТЕ

• На момент тестирования большое количество 

поставщиков комплектуют заказ одного артикула

разными датами производства в пределах одного 

короба, нет физического разделения партий;

• Выявлены (редко) ошибки сборки заказа –

несовпадение даты производства продукции по 

факту с оформленным ВСД;

• Нет возможности оптимизации 

приемки;

• Временные потери на проверку дат 

\ партий увеличивают время 

приемки  в 2-3 раза;
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ТРЕБОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ

СОСТАВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ, 

ПЕРЕДАВАЕМОЙ В ГИС 

МЕРКУРИЙ ПО КАЖДОМУ 

ВСД (дата производства, 

номер партии, срок годности,  

номер т\с, номер ТСД)

• Указание текстовой информации вместо 

номера т\с, либо указание номера т\с с

пробелами

• Указание нескольких дат в виде строки

• Указание текстовой информации  либо 

символов в поле номера ТСД

• Указание слишком длинного номера партии

• Указание только  номера т\с для первого 

участка маршрута при мультимодальных

перевозках

• Отсутствие возможности 

оптимизации приемки с 

автоматической привязкой ВСД к 

артикулам заказа, 

необходимость сопоставления  

данных вручную;

• Либо отсутствие технической 

возможности приемки товара 

через учетную систему;

СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ, 

ПЕРЕДАВАЕМОЙ В ГИС 

МЕРКУРИЙ ПО КАЖДОМУ 

ВСД (номера артикулов заказа 

МЕТРО, номер заказа МЕТРО, 

номера т\с для всех этапов 

маршрута, информация о 

маркировке продукции, SSCC)

• На момент тестирования меньше 1% 

поставщиков сообщают в ВСД номера 

артикулов заказа, номер заказа

• На момент тестирования никто из 

поставщиков не сообщает в ВСД 

информацию о логистической маркировке и 

SSCC

• Отсутствие возможности 

оптимизации приемки с 

автоматической привязкой ВСД к 

артикулам заказа, 

необходимость сопоставления  

данных вручную;

МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ  К 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

(тэги 01, 3103, 10, 11)

• На момент тестирования меньше 1% 

поставщиков сопровождают поставки 

логистической маркировкой коробов 

• Нет возможности оптимизации 

приемки

• Временные потери на проверку 

дат \ партий увеличивают время 

приемки  в 2-3 раза

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА


